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Comisién Naclonal de
Hidrocarburos

ORGANO DE GOBIERNO

SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE 2017
ACTA

En la Ciudad de México, siendo las 13:40 horas del dia 24 de febrero del
afio 2017, se reunieron en la sala de juntas de la Comision Nacional de
Hidrocarburos, sita en el piso 7 del edificio ubicado en la avenida
Patriotismo 580, Colonia Nonoalco, Delegacién Benito Judrez, C.P. 03700,
Ciudad de México, el Comisionado Presidente Juan Carlos Zepeda Molina
y los Comisionados Alma América Porres Luna, Néstor Martinez Romero,
Sergio Henrivier Pimentel Vargas, Héctor Alberto Acosta Félix y Gaspar
Franco Hernandez, asi como el licenciado Claudio Galindo Montelongo,
Director General Adjunto en la Secretaria Ejecutiva, con el objeto de
celebrar la Sexta Sesién Extraordinaria de 2017 del Organo de Gobierno
de la Comision Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Lo anterior, en virtud de la convocatoria emitida por la Secretaria
Ejecutiva mediante oficio numero 220.0082/2017, de fecha 22 de febrero
de 2017, de conformidad con los articulos 10 y 25, fraccién Il, de la Ley
de los Organos Reguladores Coordinados en Materia Energética, asi
como 18, fraccion |, inciso d), del Reglamento Interno de la Comision. La
sesion tuvo el cardcter de Pablica.

El Comisionado Presidente informé a los Comisionados que en esta
ocasién no estaria presente la Secretaria Ejecutiva, por lo que indicé que
con fundamento en el articulo 23, fraccién VIl de la Ley de los Organos
Reguladores Coordinados en Materia Energética, proponia al licenciado
Claudio Galindo Montelongo para que fungiera como Secretario en esta
sesion. Los Comisionados estuvieron de acuerdo.
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A continuacion, el Comisionado Presidente pregunté al Secretario sobre
la existencia de quorum, quien tras verificar la asistencia, respondié que
habia quorum legal para celebrar la sesion.

Habiéndose verificado el quérum, el Comisionado Presidente declaré
instalada la sesion y se sometié a consideracion del Organo de Gobierno
el Orden del Dia, mismo que fue aprobado por unanimidad, en los
siguientes términos:

Orden del Dia

I.- Aprobacion del Orden del Dia

Il.- Asuntos para autorizacion

Il.1 Instruccién para la suscripcion del contrato correspondiente al Area Contractual
3 de la Licitaciéon Publica Internacional CNH-R01-L04/2015 para la adjudicacién
de Contratos de Licencia para la Exploracién y Extraccién de Hidrocarburos en
Aguas Profundas.

1.2 Instruccion para la suscripcién del contrato correspondiente a la Licitacion
Publica Internacional CNH-A1-TRION/2016 para la seleccidn de un socio para la
Empresa Productiva del Estado subsidiaria de Petréleos Mexicanos denominada
Pemex Exploracion y Produccion.

1.3 Resolucion por la que la Comision Nacional de Hidrocarburos se pronuncia sobre
la solicitud de modificacién al Plan de Exploracién para la Asignacion AE-0080-
Cinturon Plegado Perdido-06.
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Il.- Asuntos para autorizacion

1.1 Instruccién para la suscripcion del contrato
correspondiente al Area Contractual 3 de la Licitacién
Publica Internacional CNH-R01-L04/2015 para la
adjudicacién de Contratos de Licencia para la Exploracion
y Extraccién de Hidrocarburos en Aguas Profundas.

En desahogo de este punto del Orden del Dia, con la venia del
Comisionado Presidente, el Secretario designado para esta sesion dio la
palabra al licenciado Martin Alvarez Magafia, Director General de

Licitaciones.

La presentacién y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los
términos que a continuacion se transcriben:

“COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Gracias.
Licenciado adelante,

DIRECTOR GENERAL DE LICITACIONES, LICENCIADO MARTIN ALVAREZ
MAGARNA.- Muchas gracias, muy buenas tardes Comisionados. Con
relacién a la licitacion CNH-R01-L04/2015, relativa a la adjudicacion de
contratos de licencia para la exploracion y extracciéon de hidrocarburos en
aguas profundas, someto a consideracion de este Organo de Gobierno la
instruccion de firma del contrato para el area contractual numero tres de
Cinturén Plegado Perdido de acuerdo a lo siguiente.

El 13 de diciembre del 2016 se publicé en el Diario Oficial de la Federacién
el fallo adjudicando al licitante ganador Chevron Energia de México S. de
R.L de C.V en consorcio con PEMEX Exploracion y Produccion e Inpex
Corporation el contrato para el drea contractual numero tres de Cinturon
Plegado Perdido.

Derivado de esto, el Comité Licitatorio solicitd al licitante ganador la
/ ﬁ documentacién necesaria para integrar el contrato y proceder a suscribir
o
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el mismo. Entre la informacion solicitada al licitante fue las actas
constitutivas, poderes correspondientes, cumplimientos de obligaciones
fiscales, proyectos de garantias de cumplimiento corporativas, entre otra
informacion.

Y en el caso de el integrante Inpex Corporation se le requirié que tenfa que
constituir una nueva sociedad para poder firmar el contrato de acuerdo a
lo que establece el articulo 31 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
que solamente se pueden firmar contratos con sociedades constituidas
bajo las leyes mexicanas y cuyo objeto sea exclusivamente la exploracion y
extraccion.

Derivado de esto, el licitante ganador presentd en tiempo y forma la
documentacion requerida y constituyd, en el caso de Inpex Corporation
constituyo la sociedad mexicana. La informacién fue verificada, validada y
fue confirmado el cumplimiento de obligaciones fiscales de los integrantes
por parte del Servicio de Administracién Tributaria. Y de conformidad con
lo establecido en los articulos 20, 22, fraccién sexta, 24, fraccién tercera,
inciso a e inciso d, del Reglamento Interno de la Comisién Nacional de
Hidrocarburos, el contrato y la informacion fue revisada y validada por las
areas sustantivas al interior de la Comisién Nacional de Hidrocarburos.

Por lo anterior, de conformidad con lo previsto en el articulo 13, fraccién
primera, inciso f, del Reglamento Interno de la Comisién Nacional de

( Hidrocarburos, someto a consideracién de este Organo de Gobierno la
instruccion de firma del contrato de licencia para la exploracién vy
extraccion de hidrocarburos en aguas profundas respecto al &rea
contractual numero tres de Cinturdn Plegado Perdido con el que seria el
contratista integrado por Chevron Energia de México S. de R.L de C.V en
consorcio con PEMEX Exploracion y Produccion e Inpex E&P México S.A. Y
en el caso de Inpex Corporation firmaria como obligado solidario de Inpex
E&P México S.A de C.V.

También hago de su conocimiento que previo a la suscripcién del contrato
el contratista deberd entregar la garantia de cumplimiento
correspondiente al programa minimo de trabajo y las garantias
corporativas de cada uno de los garantes integrantes del contratista, asf
cpmo la informacion que se requiere para inscribir el contrato en el Fondo

N
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Mexicano del Petrdleo que se debe de realizar al dia siguiente de la firma
del contrato.

El contrato se tiene previsto que se suscriba el proximo 28 de febrero,
fecha que se encuentra dentro del plazo de los 90 dias para firmar el
contrato de acuerdo a lo previsto en las bases de licitacion. Lo someto a su
consideracion y cualquier cosa estoy a sus ordenes.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas
gracias Director General. Colegas Comisionados, esta a su consideracion.
Comisionado Sergio Pimentel por favor.

COMISIONADO SERGIO PIMENTEL VARGAS.- Solo Presidente gracias. Solo
a manera quiza de antecedente, creo que valdria la pena decir que éste es
uno de los ocho contratos que fueron adjudicados de los 10 que se licitaron
el pasado 15 de diciembre en la cuarta licitacion de la Ronda Uno, la de
aguas profundas, que ya dio los datos nuestro Director General.

Creo que vale la pena destacar que es una empresa estadounidense
Chevron con una japonesa Inpex y con nuestra empresa productiva del
Estado PEMEX las que en consorcio y por primera vez en la historia de
Petroleos Mexicanos que participa en este proceso competitivo se lleva
esta adjudicacion en drea contractual de aguas profundas. Y faltarian otros
siete contratos de suscribir de los ocho adjudicados mas el primer Farmout
de PEMEX que también por primera vez el 15 de diciembre se llevo a cabo
el proceso competitivo. Y lo habra de firmar PEMEX, entiendo es el
siguiente punto en la Orden del Dia con la empresa australiana BHP.

Simplemente a manera de contexto como para dar informacién de lo que
hoy nos atafie. Muchas gracias Presidente.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas
gracias. Pues, a ver, me sumo al contexto que nos presenta el Comisionado
Pimentel. Esta, se esta presentando a consideracién de este Organo de
Gobierno la autorizacion para suscribir en nombre del Estado el contrato
en el que el consorcio ganador resulto ser Chevron, PEMEX con Inpex.
Estamos hablando de la licitacion del 5 de diciembre de aguas profundas.

7z

-+

—

/"—jhxﬁ_ -

Organq de Gobierno Sexta Sesion Extraordinaria 24 de febrero de 201;{



Comisién Nacional de
Hidrocarburos

Este contrato es el primer contrato, bueno, va a ser el primer contrato que
vamos como representantes del Estado a suscribir con Petréleos
Mexicanos. Sera el primer contrato que Petréleos Mexicanos tenga en su
historia, el primer contrato de exploracién y extraccién que PEMEX gana,
resultado de una competencia en donde PEMEX compite en consorcio, en
equipo, con Chevron e Inpex y gana.

Entonces, este es el primer contrato que tendra Petréleos Mexicanos, que
resulté — como ya lo dijo el Comisionado — de la licitacién de aguas
profundas en donde este consorcio es ganador.

Aclaro, ya lo menciond, me parece que lo menciond el Director General.
Cuando se refiere al consorcio decimos Chevron, PEMEX, Inpex porque el
primer nombre es la empresa operadora. Es quien va a operar, es quien va
a llevar los trabajos de operacion, de conduccion, las actividades. Y los
otros dos son socios, ¢estoy bien? Entonces PEMEX aqui participa como
socio junto con la empresa japonesa en un consorcio con Chevron en
donde Chevron sera el operador.

Bien, entonces esto, este primer contrato que gana la empresa productiva

del Estado, el primer contrato que gana en su historia en un proceso

abierto de competencia nos da mucho gusto. Sera suscrito si ustedes lo

autorizan conforme estd programado. Director General, iusted dijo 28 de

febrero?

DIRECTOR GENERAL DE LICITACIONES, LICENCIADO MARTIN ALVAREZ
\ MAGARNA.- 28 de febrero.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Eso es el
proximo martes.

DIRECTOR GENERAL DE LICITACIONES, LICENCIADO MARTIN ALVAREZ
MAGANA.- Préximo martes.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien.
Bien, ¢algin otro comentario colegas? Bien. Entonces, si no hay mas
comentarios, licenciado Galindo por favor dé lectura a la propuesta de
acuprdo.”

/
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No habiendo mas comentarios, el Organo de Gobierno, por unanimidad,
adopto el siguiente Acuerdo:

ACUERDO CNH.E.06.001/17

Con fundamento en los articulos 22, fracciones |, 11l y XXVII
de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en
Materia Energética; 13, fraccion I, inciso f., 14, fraccién XVI,
y 20 del Reglamento Interno de la Comisién Nacional de
Hidrocarburos, y de conformidad con el Fallo de la licitacion
publica internacional CNH-R01-L04/2015, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el 13 de diciembre de 2016
y con el Acuerdo CNH.E.71.002/16 por el que se declaro la
adjudicacién del Contrato del Area Contractual 3 de
Cinturén Pleglado Perdido de la mencionada licitacion, en
favor Chevron Energia de México, S. de R.L. de C.V. en
Consorcio con Pemex Exploracién y Produccion e Inpex
Corporation, el Organo de Gobierno, por unanimidad,
instruyd que se suscriba el contrato correspondiente a
dicha Area Contractual.

1.2 Instruccién para la suscripcion del contrato
correspondiente a la Licitacién Publica Internacional
CNH-A1-TRION/2016 para la seleccién de un socio
para la Empresa Productiva del Estado subsidiaria
de Petréleos Mexicanos denominada Pemex
Exploracién y Produccion.

En desahogo de este punto del Orden del Dia, con la venia del
Comisionado Presidente, el Secretario designado para esta sesion, dio la
palabra al licenciado Martin Alvarez Magafia, Director General de

Licirciones.
A
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La presentacion y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los
términos que a continuacion se transcriben:

“COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Director
General, adelante.

DIRECTOR GENERAL DE LICITACIONES, LICENCIADO MARTIN ALVAREZ
MAGANA.- Gracias. Con relacion al proceso licitatorio CNH-A1-Trién/2016,
relativo a la seleccion de un socio para la empresa productiva del Estado
subsidiaria de Petréleos Mexicagnos, denominada PEMEX Exploracién y
Produccion, someto a consideracién de este Organo de Gobierno la
instruccion de firma del contrato correspondiente.

De igual forma, el pasado 13 de diciembre de 2016 se publicé en el Diario
Oficial de la Federacién el fallo adjudicando el contrato para el area
contractual de Trion al licitante ganador BHP Billiton Petréleo Operaciones
de Meéxico S. de R.L de C.V.

Derivado del fallo correspondiente, el Comité Licitatorio procedié a

solicitar tanto al licitante ganador BHP Billiton Petréleo Operaciones de

México como a PEMEX Exploracién y Produccién la informacién necesaria

que se requiere para suscribir el contrato entre actas constitutivas,

poderes, cumplimiento de obligaciones fiscales, proyectos de garantias de
\, cumplimiento corporativas y demas informacion necesaria.

En términos de lo establecido en los articulos 20, 22, fraccién sexta, 24,
fraccion tercera, inciso a e inciso d, del Reglamento Interno de la Comisién
Nacional de Hidrocarburos, el contrato y la informacion correspondiente
fue revisada y validada por las dreas sustantivas al interior de la Comisién
Nacional de Hidrocarburos. Y por parte del Servicio de Administracion
Tributaria confirmé el cumplimiento de obligaciones fiscales de los
integrantes del préximo contratista.

En términos de lo previsto en el articulo 13, fraccién primera, inciso f,
someto a consideracion de este Organo de Gobierno la instruccién de firma
de este contrato con el que seria el contratista BHP Billiton Petréleo

=
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Operaciones de México S. de R.L de C.V quien seria el operador del
contrato con PEMEX Exploracion y Produccion.

Hago de su conocimiento que previo a la suscripcion del contrato el
contratista debera entregar las garantias de cumplimiento, las garantias
corporativas de cada garante integrante del contratista, el acuerdo de
operacion conjunta debidamente suscrito por las partes, BHP y PEMEX
Exploracion y Produccién, también la informacién que se requiere para el
registro e inscripcion del contrato correspondiente.

Y por parte del operador BHP Billiton Petroleo Operaciones de México
deber4 entregar previo ala firma del contrato el comprobante que acredite
que ha hecho la transferencia del 10% por empate en propuesta
econdmica. Ustedes recordaran que gand con un desempate de 624
millones de délares. El 10% tendra que depositarlo previo a la firma en la
cuenta del Fondo Mexicano del Petréleo que ya se le ha proporcionado. Lo
someto a su consideracion y cualquier cosa estoy a sus ordenes.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas
gracias Director General. Colegas Comisionados, esté a su consideracion.

Bien. Entonces aqui se trata del contrato en el que PEMEX... concursamos
en nombre del Estado el primer Farmout de PEMEX, lo que comunmente
llamamos el “Farmout”, la primera asociacion. Esta drea que se le ha
denominado Trién porque ahi estd el campo Trién descubierto por
Petréleos Mexicanos.

Esta area fue un area que se le asigné a PEMEX en Ronda Cero y que
Petréleos Mexicanos tomdé la decision de buscar un socio. Y como lo
establece la Ley, una vez definidos los términos contractuales, términos
fiscales, por parte de la Secretaria de Energia, Secretaria de Hacienda,
correspondié a la Comisién Nacional de Hidrocarburos llevar a cabo la
licitacién para que PEMEX tuviera un socio en esta area contractual que
conocemos como Trién y en donde la empresa australiana BHP Billiton
compitié recordaran ustedes con la empresa britanica BP y gano la
empresa australiana.

2
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Y ahora lo que estd a su consideracion colegas Comisionados es la
autorizacién para que la Comision Nacional de Hidrocarburos a nombre del
Estado suscriba esta primera asociacién de Petréleos Mexicanos. Es un
contrato en donde PEMEX estard asociado con BHP y se suscribe un
contrato con el Estado Mexicano, un contrato de licencia en aguas
profundas. Director General.

DIRECTOR GENERAL DE LICITACIONES, LICENCIADO MARTIN ALVAREZ
MAGANA.- Si, perdén. Nada mas omiti mencionar que se tiene programado
suscribir este contrato el préximo 3 de marzo.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- 3 de marzo.
Entonces esta programado la suscripcion por parte de PEMEX y de BHP, un
contrato que se suscribe con el Estado Mexicano, representado por la
Comision Nacional de Hidrocarburos y si ustedes lo autorizan
Comisionados esta firma esta programada para el 3 de marzo. Director
General.

DIRECTOR GENERAL DE LICITACIONES, LICENCIADO MARTIN ALVAREZ
MAGANA. - Es correcto.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Antes

aprobamos ya la autorizacion para que la Comisién Nacional de

Hidrocarburos a nombre del Estado suscriba el primer contrato que gana

PEMEX en una licitacién. Fue el bloque nimero tres, de lo que fue de la

licitacion de aguas profundas, y ese usted menciond Director General ser3
‘ el 28 de febrero, el proximo martes.

DIRECTOR GENERAL DE LICITACIONES, LICENCIADO MARTIN ALVAREZ
MAGANA.- Préximo martes,

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Perfecto. Y
este, si asi lo autoriza este Organo de Gobierno, ser4 el 3 de marzo.

DIRECTOR GENERAL DE LICITACIONES, LICENCIADO MARTIN ALVAREZ
MAGANA.- 3 de marzo.

/7

- Organo de [Gobierno Sexta Sesion Extraordinaria 24 de febrero de 2017

e

10



Comision Nacional de
Hidrocarbures

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Viernes.
Entonces el martes y el viernes de la proxima semana, seria la suscripcion
del primer contrato que PEMEX gana como resultado de la Reforma
Energética en un proceso de licitacion de competencia y la primera
asociacion que Petroleos Mexicanos tiene en aguas profundas de lo que
fueron las areas que el Estado le otorgd en Ronda Cero.

Ambos contratos se suscriben con el Estado mexicano conforme lo
establece la Ley, representado por la Comimsion Nacional de
Hidrocarburos. Muy bien. Colegas Comisionados, ¢algin otro comentario?
¢No? Bien. Licenciado Galindo, por favor demos lectura a la propuesta de
acuerdo.”

No habiendo més comentarios, el Organo de Gobierno, por unanimidad,
adopto el siguiente Acuerdo:

ACUERDO CNH.E.06.002/17

Con fundamento en los articulos 22, fracciones |, Il y XXVII
de la Ley de los Organos Reguladores Coordinados en
Materia Energética; 13, fraccion |, inciso f., 14, fraccion XV,
y 20 del Reglamento Interno de la Comisién Nacional de
Hidrocarburos, y de conformidad con el Fallo de la licitacion
publica internacional CNH-A1-TRION/2016 para Ia
seleccion de un socio para Pemex Exploracion vy
Produccion, publicado en el Diario Oficial de la Federacion
el 13 de diciembre de 2016 y con el Acuerdo
CNH.E.71.001/16 por el que se declard la adjudicacion del
Contrato correspondiente al Area Contractual Trion, a
favor del licitante BHP Billiton Petréleo Operaciones de
México, S. de R.L. de C.V, el Organo de Gobierno, por
unanimidad, instruyé que se suscriba el contrato
£orrespondiente a dicha Area Contractual.

A
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1.3 Resolucion por la que la Comisién Nacional de
Hidrocarburos se pronuncia sobre la solicitud de
modificacidon al Plan de Exploracién para la
Asignacion AE-0080-Cinturén Plegado Perdido-06.

En desahogo de este punto del Orden del Dia, con la venia del
Comisionado Presidente, el Secretario designado para esta sesidn, dio la
palabra al Comisionado Héctor Acosta Félix en su caracter de
Comisionado Ponente.

La presentacion y los comentarios sobre el tema, se desarrollaron en los
términos que a continuacion se transcriben:

“COMISIONADO HECTOR ACOSTA FELIX.- Muy bien. Comisionados,
Comisionada. Recibimos el 22 de diciembre de 2016 por parte de Petréleos
Mexicanos, en concreto de su empresa PEMEX Exploracién y Produccion,
solicitud de modificacion a su plan de exploracién de su asignacién AE-
0080-Cinturon-Plegado-Perdido-06.

El 17 de febrero pasado la Comisién Nacional de Hidrocarburos notificé a
esta empresa la declaratoria de suficiencia de informacién para entrar en
la revision del contenido de la modificacién. En concreto, la parte mas
importante relacionada con la modificacion que se esta planteando es que
originalmente esta asignacion en cuanto a su plan de exploracién tenia la
Y programacion de llevar a cabo la ejecucion de tres pozos: El pozo
Exploratus-101, el pozo Exploratus-1DL y el pozo Maximino-101.

Estos pozos ya fueron perforados y ahora estan solicitando hacer un pozo
adicional para lo cual se requiere la modificacion del plan de exploracién
correspondiente.

El pozo que estan pretendiendo agregar a esta asignacion en actividades
petroleras es el Exploratus-2DL. Para efecto de conocer en detalle tanto el
proyecto técnico como su evaluacion econémica, le pediria a la Unidad de
Exploracion y a la Direccién General de Dictamenes, ¢de evaluacion
econémica?

"
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DIRECTORA GENERAL DE ESTADISTICA Y EVALUACION ECONOMICA,
MAESTRA MARIA ADAMELIA BURGUENO MERCADO.- Estadistica vy
evaluacion econémica.

COMISIONADO HECTOR ACOSTA FELIX.- Ah, estadistica y evaluacion
econémica nos haga la presentacion correspondiente.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas
gracias Comisionado. Directora General. Perdén, empezamos con la
Direccién General de Exploracion. Doctor Faustino.

TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EXPLORACION, INGENIERO FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Muchas gracias. Buenas tardes Comisionado
Presidente, Comisionada, Comisionados. Si pasa a la segunda por favor.
Este es el contenido de la presentacion que vamos a hacer. Vamos a
empezar con unos antecedentes, la opinién técnica, la opinién econémica
y el dictamen de la Comisidn.

Como antecedentes tenemos que esta asignacion de Petréleos Mexicanos
esta localizada en la provincia petrolera Cinturén Plegado Perdido y esta
area que ustedes estan viendo en rojo, aqui este recuadro, tiene una
superficie de aproximadamente 770 km cuadrados que corresponde a la
asignaciéon  AE-0080-M-Cinturon Plegado Perdido-06 de Petroleos
Mexicanos.

En esta area se han perforado siete pozos de los cuales cuatro han salido
exitosos. Uno de ellos es un pozo exploratorio. Entonces el hidrocarburo
que han encontrado aqui es desde aceite pesado hasta slper ligero.
Ademas Petrdleos Mexicanos tiene identificado tres prospectos aqui que
es el Mimos-1, el Pelagus-1 y Umut-1. Los pozos que han salido exitosos es
el Maximino-1, el Supremus-1 y el Exploratus-1DL aqui y Exploratus-1.

Lo que Petréleos Mexicanos tiene aqui programado es hacer un polo de
desarrollo, por lo tanto ellos hacen esta solicitud de modificacion al plan —
como lo dijo el Comisionado Acosta — para proponer un pozo mas, el
Exploratus-2DL. Si pasamos a la siguiente por favor.

/]
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Desde que nos llegé la solicitud de modificacion al plan el dia 22 de
diciembre por Petréleos Mexicanos, hicimos la prevencién (a Petréleos
Mexicanos) por informacion faltante el dia 26 de enero. El 31 PEP,
Petroleos Mexicanos, hizo la atencién a esa prevencion y el dia 9 de febrero
hicimos la declaracién de suficiencia de informacién. Estas fechas que
ustedes estan viendo son... Petréleos Mexicanos nos mandé informacién
al alcance de la prevencion. Después hicimos la evaluacion y dictamen vy
modificacién en este lapso y ahorita estamos proponiendo a ustedes la
resolucion para su consideracion.

¢Cudles son los objetivos principales de PEMEX en esta asignacion? Bueno,
por un lado dar certidumbre a la volumetria de los yacimientos que ha
encontrado, reducir obviamente el riesgo geolégico y dar valor al campo.
La volumetria que se tiene ahi tiene un riesgo, necesitan perforar otro
pozo. Si pasamos... ahi.

Los estudios que tienen programados para 2017 son desde modelado y
evaluacion de sistemas petroleros, evaluacién de plays y hay identificacién,
evaluacion y seleccion de prospectos. Ademas la perforacion de este pozo
Exploratus-2DL en el cual Petréleos Mexicanos nos esta solicitando que
este pozo se considere con dos escenarios. Un escenario donde el pozo
seria completamente vertical para llegar al objetivo. De ser exitoso ese
pozo se evaluaria el play Oligoceno Inferior para confirmar la extension del

Y yacimiento y después delimitar y caracterizar. Perdén, hacer los estudios
de delimitacién y caracterizacién.

En caso de que el Exploratus-2DL en su trayectoria vertical no sea exitoso
se tiene contemplado un escenario donde seria una desviacién, una
trayectoria que va estructuralmente mas alto hacia el noroeste. Pasamos a
la siguiente por favor.

Para observar lo que les comentaba, esta es la configuracion estructural
donde esta el campo y este es el Exploratus-1. Esta es la localizacién que
estamos hablando y este es el pozo que se ha perforado. Este pozo que se
perford — Exploratus-1DL ~ delimité un yacimiento mas profundo que es el
del Eoceno que esta acd abajo. Sin embargo, en la parte del Oligoceno la
delimitaciéon no fue exitosa, por lo que ahora se propone perforar este
Exploratus-2DL para ver la continuidad de los yacimientos del Oligoceno. Si

7
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ustedes ven aquf, de Exploratus-1 a Exploratus-1DL hay aproximadamente
siete kilémetros, por lo que si es necesario perforar este pozo para darle
mayor certidumbre al volumen que se tiene determinado en esta area.
Pasamos al siguiente por favor. No, la anterior por favor.

Bueno, aqui observamos con mayor detalle el escenario uno, que es la
parte vertical del pozo. Y en caso de que no sea exitoso el escenario dos a
un drea estructuralmente mas alta.

El volumen identificado que podria reclasificar este pozo es de 234 millones
de petréleo crudo equivalente para darle mayor certidumbre al plan de
desarrollo que pudiera proponer Petréleos Mexicanos.

Estamos en aguas profundas, el pozo seria de 2,480 metros localizado
como tirante de agua y aproximadamente 4,010 en su trayectoria vertical.
Adelante por favor.

Este es el plan que se tiene de las actividades, de los estudios que
estdbamos hablando. Esto son los estudios de plays, de sistemas
petroleros, de prospectos y lo que es la parte de disefio en la perforacion
del pozo, su volumetria y costos. Esto estarfa programado estos estudios
hasta agosto de 2017, que es el término del primer periodo de exploracion
en esta asignacién que tiene Petrdéleos Mexicanos. En el caso de la
perforacién del pozo Exploratus-2DL en su escenario uno terminaria en
junio, a finales de junio, y en su escenario dos terminaria precisamente en
agosto de este afio. Por favor pasamos a la siguiente,

La programacién que tenia PEMEX en estudios por ejemplo de Ronda Cero,
teniamos 12 estudios que se habian programado y la propuesta en el plan
modificado son 26, de los cuales ya se han realizado 22. En procesado de
3D sismico tenemos que en Ronda Cero habian planteado 381 km
cuadrados y la propuesta que ellos ahora en el plan modificado es de 2,307
ya realizado.

Y por Ultimo el nimero de pozos como lo decia el Comisionado Acosta al
principio tenemos que en esta asignacion se tenia tres pozos y ahora se
quiere perforar uno mas. En cuanto a la inversion tenemos que para el
/1 pri rner escenario la inversion total seria de 6.929 donde se tendria

S J
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aproximadamente un 93% en el incremento de los montos de esta
inversion. Y en el escenario dos de 7,873 millones de pesos donde se
tendria mas del 100% en cuanto a incremento de esta inversion. Esta es la
parte técnica desde el punto de vista geoldgico-geofisico y petrolero y la
importancia de la modificacién de este plan y vamos a ver la parte
economica. Voy a pasar, con la venia del Comisionado Presidente la palabra
al ingeniero Jesus.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Un momento
doctor. Comisionado Franco.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- Si, antes de pasar a la
parte econdmica nada mas unas preguntas. En las primeras |aminas decia
algo de un polo de desarrollo. ¢ Qué es eso? Comento.

TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EXPLORACION, INGENIERO FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Ah, yo comenté.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- Si.

TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EXPLORACION, INGENIERO FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Es basicamente un area donde se va a conformar
con varios campos, varios yacimientos, el desarrollo del campo, el
desarrollo de toda esa drea. Recordamos que tenemos un 4rea muy

\/ extensa en aguas profundas en lo que es Perdido y se tienen varios
desarrollos.

Yo estoy estimando que éste seria uno de los centros o polos de desarrollo
mas importantes en aguas profundas. Posiblemente primero Trién.
Recordemos que Nobilis esta al noreste de este campo, muy cerquita, y
tenemos una produccién excelente en las pruebas que se hicieron en
Nobilis.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- Pero cuando dices
“desarrollo” es que hay varios pozos exploratorios que han descubierto, no
un desarrollo para extraer hidrocarburos. Es, pozos exploratorios que han
descubierto, acumulacién. ¢A eso nos referimos?

7 &
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TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EXPLORACION, INGENIERO FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Si. Sin embargo este pozo reduciria —estoy hablando
del delimitador 2DL = la incertidumbre precisamente para plantear en
futuro un plan de desarrollo ya para explotar el yacimiento.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- Integral.

TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EXPLORACION, INGENIERO FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Claro, por supuesto.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- Si, Ahi también una lamina
dice “reserva a reclasificar”. Esta area no tiene reserva.

TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EXPLORACION, INGENIERO FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Si, estamos hablando aqui de la volumetria
basicamente. Esto como recurso contingente ahorita que esta, se va... todo
eso puede pasar inclusive a reserva si este pozo Exploratus-2DL es exitoso.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ- ¢Si este es exitoso
movemos de recurso contingente a reserva 200 y tantos, los que estan
marcados en esa ldamina?

TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EXPLORACION, INGENIERO FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- ...234...

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- ¢O hay mas volumen?

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- A ver, no sé
si... ingeniero,

TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EXPLORACION, INGENIERO FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Hay mas volumen. Recuerde que aqui estamos
contemplando nada mas el yacimiento de arriba, el Oligoceno, sin embargo
abajo estd el Eoceno. Esto nada mas es del puro Oligoceno, abajo tenemos
el Eoceno y esto, el volumen total que ahorita se tiene estimado, es de mas
de 500 millones de barriles de petréleo crudo equivalente. Es decir,

/]
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estamos hablando de un campo super gigante de acuerdo a la definicién
de mayor de 500 millones.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- Es méas grande que Tridn,
el del Farmout. Es mas grande que ese.

TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EXPLORACiON, INGENIERO FAUSTINO
MONRQY SANTIAGO.- Si, es mds grande. Entonces esa es la importancia
como un polo de desarrollo importante en aguas profundas. No sabemos
si es el mejor, por eso se va a perforar este pozo. Este pozo nos puede decir
realmente la magnitud de este volumen que estamos hablando.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- Digo, porque este es un
buen candidato para un Farmout. Si es mas grande que Trién.

Y en las inversiones doctor me quedo duda donde decia que era 93% mas
y 100 y tanto por ciento mas. O sea, ¢ese es el monto que estdn pidiendo
por meter un pozo mas, incrementar las inversiones en 93% o
incrementarlas en 119% por meter un pozo mas a este plan? Digo, por los
letreros que estan ahi.

TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EXPLORACION, INGENIERO FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Es el total de inversién que se tenia, ese es el
incremento que estariamos hablando.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- Por eso, cuanto teniamos
de inversién en...

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EVALUACION DE CONTRATOS Y
ASIGNACIONES, MAESTRO JESUS SALVADOR CARILLO CASTILLO.- 3,593
millones.

DIRECTORA GENERAL DE ESTADISTICA Y EVALUACION ECONOMICA,
MAESTRA MARIA ADAMELIA BURGUENO MERCADO.- 3,593 millones en la
asignacion.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- En la asignacion
a
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DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EVALUACION DE CONTRATOS Y
ASIGNACIONES, MAESTRO JESUS SALVADOR CARILLO CASTILLO.- Durante
todo el periodo, del primer periodo de exploracion.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- Ok. Este plan que fue con
lo que se perforaron tres pozos.

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EVALUACION DE CONTRATOS Y
ASIGNACIONES, MAESTRO JESUS SALVADOR CARILLO CASTILLO.- Asf es.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- Y ahorita por uno mas se
va a duplicar la inversion.

TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EXPLORACION, INGENIERO FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Sin embargo hay que hacer una aclaracion. Aqui hay
una prueba que se tiene, una prueba de produccion contemplada. Eso
incrementa sustancialmente el costo.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- ¢Pero en las otras también
hicimos prueba o no?

TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EXPLORACION, INGENIERO FAUSTINO
MONRQY SANTIAGO.- Si, se hizo prueba en Maximino-1. Sin embargo en
los demds son mini DST’s en la mayoria de pozos. Por ahi tenemos una
tabla, no se...

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- Bueno, ahorita vamos a
ver los costos.

TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EXPLORACION, INGENIERO FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Ahorita vamos a ver lo econémico obviamente.

DIRECTORA GENERAL DE ESTADISTICA Y EVALUACION ECONOMICA,
MAESTRA MARIA ADAMELIA BURGUENO MERCADO.- Vamos a pasar a las
inversiones en donde vamos a analizar particularmente el periodo que
estan sometiendo ahorita a aprobacion, que es el 2017.

Al
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Nada mas como aclaracion, ademads de que se esta proponiendo un pozo
mas, la comparacion del 93% esta considerando lo ya ejercido por PEMEX,
no necesariamente el programa inicial. Y se han incrementado en buena
medida también el nimero de estudios y la cantidad de kilémetros de
sismica que se reprocesaron.

Entonces al final esta comparacion también tiene que considerar que hubo
mas actividad en general, no nada mas la del pozo exploratorio. Pero si nos
permiten pasamos a la seccién de inversiones y vemos con mas detalle
estos montos.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- No sé si
quedo algun comentario pendiente ingeniero.

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO EN LA DIRECCION GENERAL DE
AUTORIZACIONES DE EXPLORACION, INGENIERO RICARDO TREIO
RAMIREZ.- Si, yo queria apoyar lo que decia el doctor Faustino con respecto
a lo que es el play Oligoceno ahi en esa asignacién. En esa asignacién
unicamente tenemos dos pozos que son con produccién en el Oligoceno,
que salieron productores, que es el Supremus y lo que es el Exploratus-1.

\ COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- El Supremus esta méas al
norte.

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO EN LA DIRECCION GENERAL DE
AUTORIZACIONES DE EXPLORACION, INGENIERO RICARDO TREJO
RAMIREZ.- Asi es. Y por eso es la importancia de perforar ese pozo para
poder conocer los limites de lo que serfa ahi el yacimiento porque tenemos
conocido y en esa drea que el play principal es el Eoceno. Entonces por eso
toma relevancia la parte de lo que seria el Exploratus-2DL.

Ahora, otro comentario con respecto a los recursos que se tienen en esa
asignacion. De acuerdo a lo que es el campo Exploratus tiene recursos de
513 millones de petréleo crudo equivalente y para el Oligoceno son los 234
que son los que va a reclasificar. El resto corresponde al Eoceno.

A
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas
gracias. Comisionado.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- Si, aqui nada mas, o sea,
si se ve que iban a hacer cierta cantidad de estudios e hicieron mas. Qué
bueno, en la parte exploratoria que hagan mas actividad esta a todo dar.
La parte de sismica también decian en Ronda Cero “vamos a hacer tal” y al
final hicieron mas y esos pues nos reduce la incertidumbre en un area
exploratoria sobre todo de esta zona.

Lo que si estoy viendo es: Entonces esta digamos poniendo las inversiones
de algo que ya se hizo. La mas fuerte es el pozo que es el que apenas se va
a hacer. Por eso es que se ve que ese incremento es un poco considerable
en esta drea contractual.

TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EXPLORACION, INGENIERO FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Y un poco los estudios también.

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EVALUACION DE CONTRATOS Y
ASIGNACIONES, MAESTRO JESUS SALVADOR CARRILLO CASTILLO.- Con
respecto aclarar también Comisionado que los dos anteriores no es que se
estén regularizando con el dictamen que las dreas técnicas realizamos,
simplemente se estd contando la historia de lo que ha sucedido en la
asignacion. La materia del dictamen es tnicamente la inversion que se
tiene presupuestada y las actividades presupuestadas para el 2017.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ- Aja, pero estamos
modificando el plan y el plan es todos los afios.

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EVALUACION DE CONTRATOS Y
ASIGNACIONES, MAESTRO JESUS SALVADOR CARRILLO CASTILLO.- Asi es.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- No nada mas 2017. No es
el presupuesto del 2017, es todo el plan. Si el plan costaba 3,000, hoy se
viene y se dice cuesta el doble. ¢Por qué cuesta el doble? Ahi estamos
viendo que hay actividades que se hicieron de mds, que bueno que se
hi[eron de mas, y se esta diciendo “pues ahi estan los estudios y hay mas
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sismica”. Y, digamos, el componente mas fuerte es que se haya hecho un
pozo antes, sino que queremos hacer un pozo. Pero si trae actividades
afortunadamente que ayudan a reducir la incertidumbre para la
perforacion del pozo en este afio.

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EVALUACION DE CONTRATOS Y
ASIGNACIONES, MAESTRO JESUS SALVADOR CARRILLO CASTILLO.- Si, asi
es.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- Pero es todo el proyecto,
no nada mas un afo.

DIRECTORA GENERAL DE ESTADISTICA Y EVALUACION ECONOMICA,
MAESTRA MARIA ADAMELIA BURGUENO MERCADO.- De acuerdo
Comisionado. Ahi nada més lo correspondiente a los afios anteriores se va
a incluir en el plan como ya ejercido. No como un programa modificado,
sino “esto fue lo que paso” y lo que estamos aprobando ahorita para 2017
que se gaste en el futuro. Pero como ejercido, no como programa digamos.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- Al final es un plan nuevo.

DIRECTORA GENERAL DE ESTADISTICA Y EVALUACION ECONOMICA,
Y MAESTRA MARIA ADAMELIA BURGUENO MERCADO.- Es un nuevo plan que
ya incluye la porcion ejercida.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- Si, estd bien.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.-
Comisionado Acosta.

COMISIONADO HECTOR ACOSTA FELIX.- No sé si polemicemos un poco de
si se trata de un nuevo plan o es una modificacién.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- Es una modificacion al
plan.

COMISIONADO HECTOR ACOSTA FELIX.- La expresién de nuevo plan no
Iiste en lineamientos.

7
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COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- Si, es modificacion del
plan.

COMISIONADO HECTOR ACOSTA FELIX.- Por eso mismo lo que se modifica
nada mas puede ser hacia el futuro, no podemos modificar hacia el pasado.
Entonces lo que estamos haciendo es presentar un dictamen que aprueba
actividades para 2017 y el total de actividades que incluyen aquellas que
se hicieron o se adelantaron en afios diferentes a como venia en el
programa original del plan.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas
gracias por la aclaracién. Doctora.

COMISIONADA ALMA AMERICA PORRES LUNA.- Yo tengo una pregunta
desde el punto de vista técnico y quiza es mas bien desde el punto de vista
de tiempos.

En el escenario uno se maneja que va a haber un pozo que podria terminar
en junio. O sea, si entendi bien. ¢Qué pasaria si nos vamos al escenario
uno? Tendrian que traer y bueno, y desde luego se iria a la plataforma
supongo en la misma asignacion a otra de sus oportunidades que tendrian
que traer otra modificacion al planz Porque el periodo de los afios de
exploracion es hasta agosto. Entonces no se hizo alguna prevencion en
cuanto a que si el escenario uno era el que era el exitoso digamos,
{tendrian que traer el supuesto que tendrian que estar empezando a
perforar otro plan, otro pozo?

TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EXPLORACION, INGENIERO FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Ok. El comentario va porque hay tres oportunidades
mas.

COMISIONADA ALMA AMERICA PORRES LUNA.- Si, y las presentaron.

A
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TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EXPLORACION, INGENIERO FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Bueno, si. Esta contemplada dentro de la asignacion.
En este caso tendrian que pedir la modificacion.

COMISIONADA ALMA AMERICA PORRES LUNA.- ¢Otra vez, verdad?

TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EXPLORACION, INGENIERO FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Si, lo que hicieran... esto termina en agosto. La
extension entonces si se aprueba...

COMISIONADA ALMA AMERICA PORRES LUNA.- Si, ya se. Si nos vamos a la
lamina anterior O sea, en el caso del escenario uno, ahi esta que terminan
en junio. Entonces, si ellos van a ese escenario uno, que aparentemente es
el mas, digamos el que podria ser exitoso, entonces tendrian que empezar
a hacer su modificacién desde ahorita para que empiecen a hacer el
siguiente pozo y estar planeando el siguiente pozo para que puedan
empezar a planear. Digo, se los aviso para que empiecen a hacer su plan.
Ojala que sea el escenario uno.

TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EXPLORACION, INGENIERO FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Claro.

\( COMISIONADA ALMA AMERICA PORRES LUNA.- Y debiéramos prevenir
eso, pero bueno.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Ingeniero.

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO EN LA DIRECCION GENERAL DE
AUTORIZACIONES DE EXPLORACION, INGENIERO RICARDO TREJO
RAMIREZ.- Como comentario doctora, lo que plantea PEMEX es de que de
resultar exitoso este pozo —el Exploratus-2DL - lo que piensa hacer es pedir
precisamente eso, esa modificacion, pero pensando ya en los dos afios
siguientes. Y ahi es adonde ellos piensan perforar de las oportunidades que
tienen identificadas.

COMISIONADA ALMA AMERICA PORRES LUNA.- Ok, bueno. Nada mas,
Si,perdon.

/]
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Si,
Comisionado Franco.

COMISIONADO GASPAR FRANCO HERNANDEZ.- Nada mas que para esos
dos afios tendria que venir en mayo. Porque se vence la asignacion en
agosto de 2017. En mayo nos tendria que estar diciendo si va a querer el
periodo adicional de exploracion, acreditando el compromiso minimo de
trabajo de su asignacién petrolera. Que ahorita le esta sumando un pozo.

COMISIONADA ALMA AMERICA PORRES LUNA.- Pero bueno.

TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EXPLORACION, INGENIERO FAUSTINO
MONROY SANTIAGO.- Asi es. Entonces pasamos a la siguiente por favor.

Esta es la opinion econdmica. Voy a dar la palabra, con permiso del
Comisionado Presidente, al ingeniero Jesus Salvador Carrillo, Director
General Adjunto de Estadistica y Evaluacion Econémica.

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EVALUACION DE CONTRATOS Y
ASIGNACIONES, MAESTRO JESUS SALVADOR CARRILLO CASTILLO.- Con su
permiso Comisionado Presidente, Comisionada, Comisionados. Perdon,
buenas tardes.

Lo que vamos a presentar a continuacion es la revision que se hizo por
parte de la Direccion General de Estadistica y Evaluacion Economica del
programa de inversiones y de la evaluaciéon economica. A propésito del
programa de inversiones vamos a presentar a ustedes una descripcion y
también vamos a presentar un analisis que hicimos contra un rango de
referencia que establecimos con diversas fuentes tanto internacionales
como nacionales para ver digamos si la estrategia propuesta por PEMEX se
sujeta a las mejores practicas de la industria.

Y en la evaluacion econdmica hicimos una validacion de premisas y
presentaremos a ustedes también los indicadores econdmicos de un
potencial desarrollo. Digamos, es muy temprano todavia en el proyecto
para tenerlo planteado ya, pero un potencial desarrollo que se haria en
esta drea. Si pasamos a la siguiente.

s
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Vamos a ver la similitud entre ambos escenarios que esta planteando
PEMEX. De hecho la unica diferencia que vemos entre ambos programas
de inversiones, uno para cada escenario, es en el costo de perforacion del
pozo Exploratus-2DL. Evidentemente es mas economico el primer
escenario que el segundo puesto que en el primer escenario PEMEX
tardaria solamente 116 dias mientras que en el segundo tardaria hasta 172
dias.

Entonces y por cierto que la inversion se va pues en mas de un 95% en la
perforacion de los pozos. Entonces aqui es donde podriamos observar —
como hace rato se comentaba y hacia la puntualizacion el Comisionado
Franco — las inversiones de 2015 y 2016 fueron distintas a lo planeado en
el sentido de que se recalendarizé la perforacion de uno de los pozos. Pero
ahora lo que nos ocupa es aprobar esta modificacion sobre el 2017. Si
pasamos a la siguiente.

Podemos ver que el analisis contra un rango de referencia que se
establecid. Digamos en el primer escenario PEMEX plantea que estaria
gastando solamente para este tercer afio 109 millones 913 mil délares y
nosotros en el rango tenemos como limite superior 112 millones y un
poquito mas. Por lo tanto se encuentra dentro del rango de referencia.
Para el segundo escenario PEMEX plantea casi 161 millones de ddlares.
Y Nosotros tenemos como limite superior en el rango de referencia 166
millones casi medio. Por lo tanto también el segundo escenario que PEMEX
plantea se encuentra dentro de las mejores practicas de la industria.

Y a continuacion estamos presentando a ustedes la evaluacion economica.
Los indicadores principales que nosotros observamos son la tasa interna de
retorno y el valor presente neto. Entonces, digamos que se hizo un analisis
de sensibilidad sobre el escenario base que presentd PEMEX. Como
podemos ver es muy facil observar que antes de impuestos, antes de
aplicar el régimen fiscal vigente, pues son proyectos muy rentables.
Después de impuestos lo son menos.

Sin embargo si hay escenarios digamos, y ademas considerando toda la

incertidumbre que se tiene sobre el volumen, si hay bastantes escenarios

que se tiene un proyecto rentable también después de impuestos con el
/ régimen fiscal vigente. Aqui quisiera aclarar que para este escenario se
/
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plantean solamente 466 millones. Solamente parece que fueran pocos. Se
plantean 466 millones de barriles de petréleo crudo equivalente, no mas
de 500 como se tiene contemplado que podria realmente desarrollarse.
Entonces digamos que el volumen se hizo con un escenario conservador,
lo cual nos indica que esta rentabilidad podria ser aiin mayor.

Y como resultado de esta opinion econdmica entonces esta Direccion
General encuentra que los programas de inversiones para el ultimo afo del
periodo inicial de exploracion se encuentran dentro del rango de referencia
respecto a los precios de mercadoy las evaluaciones econémicas realizadas
muestran proyectos rentables antes de impuestos. Y considerando la
incertidumbre inherente a la etapa exploratoria del proyecto, también
existen escenarios en los que serian bastante rentables después de
impuestos. Eso es lo que tenemos opinion econdmica. La sometemos
también a su consideracion Comisionados.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas
gracias maestro. Colegas Comisionados, doctor Comisionado Néstor
Martinez.

COMISIONADO NESTOR MARTINEZ ROMERO.- Muchas gracias. Pues
revisamos toda la documentacion y tengo algunas preguntas con la parte
econdmica. ¢Para cuando tienen pensado el primer aceite de esta zona?

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EVALUACION DE CONTRATOS Y
ASIGNACIONES, MAESTRO JESUS SALVADOR CARRILLO CASTILLO.- Estaria
comenzando en 2023,

COMISIONADO NESTOR MARTINEZ ROMERO.- 2023.

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EVALUACION DE CONTRATOS Y
ASIGNACIONES, MAESTRO JESUS SALVADOR CARRILLO CASTILLO.- En el
escenario de evaluacion econdmica que se presentd. Digamos, esto
todavia podria fluctuar mucho.

COMISIONADO NESTOR MARTINEZ ROMERO.- Y el disefio de las
instalaciones de recoleccion es del lado mexicano o estan pensando tener

2
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alguna interconexién con Estados Unidos. ¢Cémo es que lo estan
pensando?

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EVALUACION DE CONTRATOS Y
ASIGNACIONES, MAESTRO JESUS SALVADOR CARRILLO CASTILLO.- PEMEX
lo plantea mas bien del lado mexicano

COMISIONADO NESTOR MARTINEZ ROMERO.- Del lado mexicano

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EVALUACION DE CONTRATOS Y
ASIGNACIONES, MAESTRO JESUS SALVADOR CARRILLO CASTILLO.- En este
caso si. Todavia digamos ellos en el escenario que plantean todavia no
deciden si seria una... perdon por desconocer el termino en espafiol, pero
una attention led platform o un FPCO que se pudiera digamos colocar en
el area. Eso todavia no lo aclara, digamos hicieron un estimado de costo de
capital, de costo de inversiones, digamos que estimado nada mas. Todavia
es muy temprano para estar haciendo escenarios tan puntuales segun nos
comenté PEMEX.

COMISIONADO NESTOR MARTINEZ ROMERO.- Y eso es lo que sale en el
analisis econdmico.

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EVALUACION DE CONTRATOS Y
K ASIGNACIONES, MAESTRO JESUS SALVADOR CARRILLO CASTILLO.- Asf es.

COMISIONADO NESTOR MARTINEZ ROMERO.- La consideracion de todos
esos costos para llegar al valor presente neto que nos estan presentando.

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EVALUACION DE CONTRATOS Y
ASIGNACIONES, MAESTRO JESUS SALVADOR CARRILLO CASTILLO.- Asi es.
Cabe mencionar que este valor presente neto se analiza como que
estuviéramos en 2015 puesto que es cuando inicia el periodo inicial de
exploracion. Entonces digamos el valor presente neto tendria que
recorrerse dos afnos mas hacia el pasado.

COMISIONADO NESTOR MARTINEZ ROMERO.- Ok. Entonces, bueno, se
considera dentro del analisis economico como un costo promedio como de
6? y tantos délares por barril.

7z
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DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EVALUACION DE CONTRATOS Y
ASIGNACIONES, MAESTRO JESUS SALVADOR CARRILLO CASTILLO.- Si.

COMISIONADO NESTOR MARTINEZ ROMERO.- Precisamente porque es de
2023 para adelante.

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EVALUACION DE CONTRATOS Y
ASIGNACIONES, MAESTRO JESUS SALVADOR CARRILLO CASTILLO.- Asi es.
Si, un escenario en promedio de 63 ddlares con 40 centavos. Digamos, se
presenta un vector de precios pero el promedio seria 63 dolares con 40
centavos.

COMISIONADO NESTOR MARTINEZ ROMERO.- Y no hay un andlisis
econdmico por ejemplo considerando el FPCO y la plataforma de patas
tensionadas para sacar la produccién a través de tubos, {eso no viene en
el andlisis econémico verdad? No se sabe.

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EVALUACION DE CONTRATOS Y
ASIGNACIONES, MAESTRO JESUS SALVADOR CARRILLO CASTILLO.- No, en
la evaluacion todavia no se presenta esto porque PEMEX considera que es
demasiado pronto para poder establecer un escenario de desarrollo ya tan
definido. Todavia estan analizando mas, puesto que digamos con lo que se
ha comentado todavia se tiene que conocer si habria otros prospectos en
el 4rea que se podrian desarrollar, digamos como un cluster, como un polo
de desarrollo, y entonces hasta que no se tenga mas informacion de todo
el volumen y donde esta ubicado ese volumen pues se va a poder tomar
estas decisiones.

COMISIONADO NESTOR MARTINEZ ROMERO.- Posiblemente también
consideran Trion, todas esas zonas. Nobilis.

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE EVALUACION DE CONTRATOS Y
ASIGNACIONES, MAESTRO JESUS SALVADOR CARRILLO CASTILLO.-
Probablemente en la estrategia de PEMEX eso se considera.

COMISIONADO NESTOR MARTINEZ ROMERO.- Muchas gracias.

7
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COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas
gracias maestro Carrillo. Doctor.

TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE EXPLORACION, INGENIERO FAUSTINO
MONROQOY SANTIAGO.- Con base a lo presentado, la Direccién General de
Dictdmenes de Exploracién con apoyo de la Direccion General de
Estadistica y Evaluacién Econdmica emite el presente dictamen técnico en
sentido favorable para la aprobacién por parte de la Comisién Nacional de
Hidrocarburos de la modificacion a este plan. Obviamente esta aprobacién
implica que PEMEX Exploracion y Produccidn realice cuando menos uno de
los dos escenarios, ademas de realizar los estudios exploratorios descritos
ya en la propuesta.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muchas
gracias doctor. Colegas Comisionados, Comisionado Acosta por favor.

COMISIONADO HECTOR ACOSTA FELIX.- Gracias Presidente. Quisiera
destacar el considerando nimero quinto que estamos incluyendo como
proyecto de resolucién y en el cual se hace la aclaracién que aun y cuando
PEMEX Exploracién y Produccion nos presenta un plan modificado o
proyecto de plan modificado que incluye los afios 2015-2016, nosotros no
nos estamos pronunciando respecto de esos afios en razon de que ya
pasaron. Pareciera que si aprobamos en esos términos estariamos
regularizando al pasado.

Entonces la solucién que hemos encontrado es la siguiente. Hemos
afiadido ahi un considerando que es el que mencioné, el gquinto, con una
redaccion que dice lo siguiente: De acuerdo con la tabla cuatro del
dictamen teécnico, que es la que revisamos, se observa que PEP esta
solicitando que las actividades previstas en el plan de exploracién original
para llevarse a cabo en 2017 se consideran actividades programadas en el
afio 2016 y 2015.

Sin embargo, la modificacién al plan de exploracién de la asignacion AE-
0080-M-Cinturon Plegado Perdido-06 solo puede aprobarse respecto a
actividades que deban realizarse en adelante, ya que las actividades
efectuadas en ejercicios anteriores no es materia de la presente resolucién,

l
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por lo que este Organo de Gobierno solo se pronuncia y aprueba respecto
de 2017 y del total de actividades.

Al aprobar el total de actividades de alguna forma estamos reconociendo
aquellas que se hicieron en los afios 2015-2016 pero sin considerar que el
cronometro se esta ajustando a lo ya efectuado por parte de Petroleos
Mexicanos.

COMISIONADO PRESIDENTE JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA.- Muy bien.
Gracias por la aclaracién Comisionado Acosta. ¢Algin otro comentario?
Licenciado Galindo, por favor.”

No habiendo mas comentarios, el Organo de Gobierno, por unanimidad,
adopto la Resolucion y el Acuerdo siguientes:

RESOLUCION CNH.E.06.001/17

Resolucion por la que la Comision Nacional de
Hidrocarburos aprueba la modificacion al Plan de
Exploracion presentado por Pemex Exploracion vy
Producciéon respecto de la Asignacion AE-0080-M-
CINTURON PLEGADO PERDIDO-06.

ACUERDO CNH.E.06.003/17

Con fundamento en los articulos 22, fracciones |, lll y XXVII,
38, fracciones | y Ill, de la Ley de los Organos Reguladores
Coordinados en Materia Energética, 44 fraccion | y 47
fraccién V, de la Ley de Hidrocarburos, 13, fraccion Il, inciso
f. del Reglamento Interno de la Comisién Nacional de
Hidrocarburos, el Organo de Gobierno, por unanimidad,
emitié la Resolucién por la que la Comisién Nacional de
Hidrocarburos aprueba la modificacion al Plan de
Etloracién presentado por Pemex Exploracion vy

=
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Produccion respecto de la Asignacion AE-0080-M-Cinturdn
Plegado Perdido-06

No habiendo mas asuntos que tratar, siendo las 14:34 horas del dia 24 de
febrero de 2017, el Comisionado Presidente dio por terminada la Sexta
Sesion Extraordinaria de 2017 y agradecio a los presentes su asistencia y
participacion.

La presente acta se firma al final por el Comisionado Presidente y se firma
y rubrica al margen de todas sus fojas por los demas Comisionados que
en ella intervinieron, asi como por el Secretajno que actud con ese
caracter en la sesion.

/_/
Juan Carlos Zepeda Molina
Comisionadg@ Presidente
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Alma Am Poﬁ"es Luna Néstozprtinez Romero
Comisionada misionado

L v
Sergio Henrivier Pimentel Vargas Héctor Albe sta Félix
Comisionado omisionad
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Gaspar Franco Hernandez Claudio §ﬂ1i/ndo Montelongo
Comisionado Secretario para esta sesion
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